Ohio Hwy Patrol Lancaster

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	LABOR	EQUIPMENT	MATERIALS	SUBCONTRACT	UNIT COST	TOTAL
1.00	Paperwork & Schedule Allowance	LS	1.000	$ -	$ -	$ 2,860.00	$ -	$ 2,860.000	$ 2,860.00
2.00	Mobilization	LS	1.000	$ 1,047.550	$ 1,495.000	$ -	$ -	$ 2,543.550	$ 2,543.55
3.00	Erosion Control	LS	1.000	$ 4,664.990	$ 3,630.300	$ 420.750	$ -	$ 8,716.630	$ 8,716.63
4.00	Strip Topsoil	CY	3960.000	$ 0.972	$ 1.604	$ -	$ -	$ 2.576	$ 10,176.20
5.00	Cut and Haul	CY	3150.000	$ 0.915	$ 1.509	$ -	$ -	$ 2.424	$ 7,636.60
6.00	Borrow Onsite Material	CY	2450.000	$ 1.176	$ 1.940	$ -	$ -	$ 3.116	$ 7,634.20
7.00	Place and Compact Fill	CY	5600.000	$ 0.857	$ 1.139	$ -	$ -	$ 1.996	$ 11,177.60
8.00	Fine Grade Building Area	SF	6000.000	$ 0.320	$ 0.425	$ -	$ -	$ 0.745	$ 4,470.00
9.00	Fine Grade Roads & Parking	SF	31200.000	$ 0.123	$ 0.164	$ -	$ -	$ 0.287	$ 8,954.40
10.00	Fine Grade Dumpster Pads	SF	950.000	$ 0.565	$ 0.544	$ -	$ -	$ 1.109	$ 942.55
11.00	Fine Grade Walks	SF	2750.000	$ 0.349	$ 0.336	$ -	$ -	$ 0.685	$ 1,883.75
12.00	Fine Grade Green Areas	SF	119740.000	$ 0.026	$ 0.035	$ -	$ -	$ 0.061	$ 7,304.14
13.00	Respread Topsoil @ 4"	CY	1460.000	$ 1.391	$ 2.294	$ -	$ -	$ 3.686	$ 5,343.26
14.00	Provide Stone Spreader	SF	250.000	$ 2.684	$ 2.200	$ 1.034	$ -	$ 5.918	$ 1,479.50
15.00	Install Spillway	SF	245.000	$ 2.795	$ 3.412	$ 3.367	$ -	$ 9.574	$ 2,345.63
16.00	Install Clay Dam	CY	25.000	$ 36.573	$ 37.840	$ 17.600	$ -	$ 91.013	$ 2,275.33
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALS INCL PROFIT			$ 34,722.54	$ 46,270.40	$ 4,804.25	$ -		$ 86,740.43
	PROFIT			$ 3,156.60	$ 4,206.40	$ 436.75	$ -		$ 7,799.75

TOTAL MANHOURS
649

TOTAL EQUIPMENT HOURS
548